

**Дорожная карта  
по реализации Федерального инновационного проекта  
«Формирующая образовательная среда» на 2022-2026 годы**

Пояснительная записка

Дорожная карта выполняет роль навигатора по реализации Федерального инновационного проекта «Формирующая образовательная среда» в МАОУ СШ №51 г. Липецка.

**Цель дорожной карты:** организация и координация деятельности по созданию образовательной среды формирования необходимых качеств всех участников образовательного процесса для успеха в современном обществе на основе: архитектурно-эстетической организации жизненного пространства обучающихся, гуманизации содержательной и коммуникативной сферы образования.

Дорожная карта рассчитана на период с сентября 2022 года по май 2026 года.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
<b>1. Организационно- управленческое обеспечение</b>				
1.1	Ознакомление педагогов школы и создание рабочей группы по реализации инновационного проекта «Формирующая образовательная среда»	Сентябрь 2022г.	Приказ о создании рабочей группы. Создание рабочей группы.	Директор ОО.
1.2	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей об участии в Проекте	Сентябрь 2022г.	Протокол родительского собрания 1-4-х классов	Зам. директора, классные руководители 1-4-х классов
1.3	Анализ нормативно-правовой базы МАОУ СШ №51 г. Липецка	Сентябрь 2022г.	Внесение изменений в локальные акты: утверждены изменения в локальных нормативных актах ОУ, регламентирующие систему оценивания зачет/незачет	Зам. директора
1.4	Мониторинг образовательных	Март 2023г.	Анкетирование	Педагог-

	потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов на следующий учебный год		родителей и учащихся. Справка педагога-психолога школы	психолог
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию Проекта	Сентябрь-ноябрь 2022г.	Банк данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию Проекта	Участники рабочей группы, администрация ОУ
2.2	Внесение изменений в локальные акты с учетом реализации Проекта «ФОС»	Сентябрь 2022г.	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся	Зам. директора
2.3	Подготовка Приказа в рамках нормативно-документационного обеспечения проекта по реализации «Индивидуального образовательного маршрута»	Апрель 2023г.	Приказ о реализации индивидуальных маршрутов на 2023-2024 учебный год	Администрация ОО
<b>3. Мероприятия содержательного характера</b>				
3.1	Анализ рабочей программы внеурочной деятельности	Март 2023г.	Разработка рабочих программ по внеурочной деятельности с учетом реализации индивидуальных маршрутов для обучающихся на следующий учебный год	Зам. директора, участники рабочей группы
3.2	Участие в семинарах по реализации Федерального инновационного проекта «Формирующая образовательная среда»	2022-2026гг.	Публикации о результатах семинара на сайте МАОУ СШ №5 г.Липецка	Зам. директора, участники рабочей группы
3.3	Заседание рабочей группы реализации Федерального инновационного проекта «Формирующая образовательная среда»	1 раз в четверть	Протокол заседания рабочей группы	Зам. директора, участники рабочей группы
<b>4. Кадровое обеспечение</b>				
4.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических	Декабрь 2022г.	Аналитическая справка заместителя директора	Зам. директора

	работников образовательной организации в условиях реализации Проекта			
4.2	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих Проект «ФОС»	2022-2026гг.	План курсовой подготовки педагогических работников	Зам. директора
<b>5. Методическое обеспечение</b>				
5.1	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации Федерального инновационного проекта «Формирующая образовательная среда»	Сентябрь 2022г.	План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы	Зам. директора
5.2	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации Федерального инновационного проекта «Формирующая образовательная среда»	Регулярно, 1 раз в четверть	План работы методического совета. Аналитическая справка заместителя директора	Зам. директора
5.3	Формирование пакета методических материалов по теме «Система оценивания зачет/незачет»	В течение всего периода 2022-2026гг.	Пакет методических материалов по теме «Система оценивания зачет/незачет»	Зам. директора, участники рабочей группы
5.4	Формирование пакета методических материалов по теме «Формирующее оценивание»	В течение всего периода 2022-2026гг.	Пакет методических материалов по теме «Формирующее оценивание»	Зам. директора, участники рабочей группы
5.5	Формирование пакета методических материалов по теме «Архитектурная и предметно-пространственная среда»	В течение всего периода 2022-2026гг.	Пакет методических материалов по теме «Архитектурная и предметно-пространственная среда»	Зам. директора, участники рабочей группы
5.6	Формирование пакета методических материалов по теме «Индивидуальный образовательный маршрут обучающихся»	В течение всего периода 2022-2026гг.	Пакет методических материалов по теме «Индивидуальный образовательный маршрут обучающихся»	Зам. директора, участники рабочей группы
5.7	Формирование пакета методических материалов по психолого-педагогическому направлению	В течение всего периода 2022-2026гг.	Пакет методических материалов по психолого-педагогическому направлению	Зам. директора, участники рабочей группы
<b>6. Информационное обеспечение</b>				
6.1	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о реализации Федерального	1 раз в месяц	Пакет информационно-методических материалов.	Зам. директора, технический специалист

	инновационного проекта «Формирующая образовательная среда»		Разделы на сайте школы	
6.2	Информирование родительской общественности о реализации Федерального инновационного проекта «Формирующая образовательная среда»	1 раз в месяц	Сайт ОО, страницы в социальных сетях, информационный стенд в холле ОО	Зам. директора, технический специалист
6.3	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом обеспечении Федерального инновационного проекта «Формирующая образовательная среда»	1 раз в месяц	Сайт ОО, страницы в социальных сетях, информационный стенд в холле ОО	Зам. директора, технический специалист
6.4	Изучение и формирование мнения родителей о реализации Федерального инновационного проекта «Формирующая образовательная среда»	1 раз в четверть	Сайт ОО, страницы в социальных сетях, информационный стенд в холле ОО	Зам. директора, технический специалист, участники рабочей группы